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ONDERWERP : GEBIEDSONTWIKKELING PERKPOLDER

De gebiedsontwikkeling Perkpolder gaat door, maar is niet haalbaar met een grootschalige
ophoging van de Westelijke Perkpolder. Dat is besproken in de bijeenkomst van de
gemeenteraad van 5 september 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst informeerde tijdens die vergadering de
gemeenteraad over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het college is tot
de conclusie gekomen dat een ophoging van de Westelijke Perkpolder - in de vorm van een
grootschalige bodemtoepassing, zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit - niet haalbaar
is.

Bij de planvorming werd wel uitgegaan van een grootschalige ophoging van deze polder. De
beoogde ontwikkelaar van het project, Hulst aan Zee BV, is van deze conclusie op de hoogte
gebracht. Zij respecteert het standpunt van het Hulster college. Ook zonder grootschalige
ophoging van de Westelijke Perkpolder ziet Hulst aan Zee BV voldoende mogelijkheden om tot
een succesvolle gebiedsontwikkeling te komen. De ontwikkelaar wil door met de
gebiedsontwikkeling Perkpolder.

De komende periode wordt samen opzoek gegaan naar een haalbaar alternatief. Daarbij vormt
het ter plaatse geldende bestemmingsplan het uitgangspunt.

De gemeenteraad van Hulst heeft aangedrongen op snelheid. Het streven is om in 2020 met de
uitvoering van het project te beginnen.



